

Terminplanung

Auftaktveranstaltung: Do, 27.10. 15:45 Uhr, Hörsaal am Fasanengarten

erstes Gruppentreffen: Di, 08.11. 13:00 Uhr, Gebäude 50.34, Raum 348

wöchentliche Gruppentreffen: dienstags (Gebäude 50.34, Raum 348)

Team 1: 13:00 Uhr

Team 2: 13:45 Uhr

Aufteilung der Phasen:

Phase	Dauer	Kalenderwoche	Datum	Abgabe	Präsentation
Pflichtenheft	3 Wochen	45 – 47	08.11. – 27.11.	Mo, 28.11. 6:00 Uhr	Di, 29.11.
Entwurf	4 Wochen	48 – 51	29.11. – 08.01.	Mo, 09.01. 6:00 Uhr	Di, 10.01.
vorlesungsfrei	2 Wochen	52 – 1			
Implementierung	4 Wochen	2 – 5	10.01. – 05.02.	Mo, 20.02. 6:00 Uhr	Di, 21.02.
Klausurpause	2 Wochen	6 – 7			
Qualitätssicherung	3 Wochen	8 – 10	21.02. – 13.03.	Mo, 13.03. 6:00 Uhr	Di, 14.03.

Abschlusspräsentation: Di, 21.03. 13:00 Uhr, Gebäude 50.34, Raum 348

Stand: 2017-02-21